
 

 

 

Règlement numéro 1262-1 modifiant le 
règlement numéro 1262 ordonnant des travaux 
de réfection d’infrastructures municipales sur 
le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur et 
autres services connexes ainsi que les services 
professionnels et techniques y afférents et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 5 159 000 $ 

Juin 2026 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement 1262 a été adopté le 15 avril 2019 et que celui-ci était basé sur une 
estimation des travaux qui prévoyait l’acquisition de terrains et des travaux de réfection d’infrastructures 
municipales sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur et autres services connexes ainsi que les 
services professionnels et techniques afférents; 

CONSIDÉRANT QUE la planification des projets projetés a été redéfinie en cours d’étude de faisabilité, de 
sorte que le projet Reconfiguration et feux de circulation à l’intersection Masson/Dupras, la Mise en sens 
unique d’un tronçon du chemin Sainte-Marie ainsi que l’acquisition de terrains ont été abandonnées ou 
seront intégrées à des projets spécifiques et les travaux sur le chemin Sainte-Marie ont été prolongés 
jusqu’à la rue Longpré; 

CONSIDÉRANT QUE cette redéfinition du projet a occasionné une diminution du coût total des travaux; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance 
du conseil tenue le 11 mai 2026; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le titre du règlement 1262 est modifié pour se lire ainsi : 

Règlement numéro 1262 ordonnant des travaux de réfection d’infrastructures municipales sur le 
chemin Sainte‑Marie et la rue Le Gardeur ainsi que des interventions de circulation urbaine de même 
que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense de 
3 417 684 $ et un emprunt n’excédant pas 3 020 830 $. 

ARTICLE 2 

L’article 1 du règlement 1262 est modifié pour se lire comme suit : 

Le conseil municipal autorise des travaux de réfection d’infrastructures municipales sur le chemin 
Sainte-Marie et la rue Le Gardeur ainsi que des interventions de circulation urbaine de même que les 
services professionnels et techniques y afférents. 

Ceux-ci sont plus amplement décrits dans l’annexe A, « Estimation des coûts », préparé par Samuel 
Barbeau, chargé de projets en date du 29 avril 2026, lequel a été établi selon l’annexe B-1 préparé par 
la firme GBI en date du 27 octobre 2023. 

ARTICLE 3 

L’article 2 du règlement 1262 est modifié par le remplacement la somme de 5 159 000 $ à la deuxième 
ligne par la somme de 3 417 684 $. Le reste de l’article demeure inchangé. 

ARTICLE 4 

L’article 3 du règlement 1262 est modifié pour se lire comme suit : 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement d’emprunt, le conseil municipal 
est autorisé à emprunter une somme de 3 020 830 $ remboursable sur une période de 
quinze (20) ans, à l’exception des frais d’émission d’obligations pour lesquels le montant sera 
remboursé sur une période de cinq (5) ans, le tout réparti de la façon suivante : 

- La somme de 2 960 330 $ sera remboursable sur une période de quinze (20) ans; 
- La somme de 60 500 $ sera remboursable sur une période de cinq (5) ans. 

 
La somme restante de 396 854 $ sera acquittée par les différentes subventions reçues pour ce 
projet qui se détaillent comme suit : 
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• Subvention reçue du Centre de services scolaires des Affluents : 55 400 $; 
• Subvention reçue dans le cadre du Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et 

collectives du Québec (TECQ) : 341 454 $. 
 

ARTICLE 5 

Les annexes A et B du règlement 1262 sont respectivement remplacés par les annexes A et B-1 du 
présent règlement. 

ARTICLE 6 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 
 
 

(Signé)  (Signé) 
Guillaume Tremblay, maire   Sandra de Cicco, greffière et directrice des 

services juridiques  
 
Avis de motion et dépôt du projet : 260511-27 / 11 mai 2026 
Adoption : 260608-21 / 8 juin 2026 
Approbation MAMH : 30 juin 2026 
Entrée en vigueur : 8 juillet 2026 



ANNEXE A
RÈGLEMENT 1262-1

Service du génie

Coûts de construction R-1262 R-1262-1

1.0 Infrastructures municipales et pavage 

Rue Le Gardeur (Ancêtres à Sainte-Marie) - Item 1.3 de l'annexe B-1 520 400  $          301 300  $         

Chemin Sainte-Marie (Dupras à Le Gardeur) 876 900  $          

Chemin Sainte-Marie (Dupras à Longpré) - Item 1.1, 1.2, 2.0 et 5.0 de l'annexe B-1 1 388 400  $      

2.0 Plan directeur de circulation urbaine (ANNEXE B)

Reconfiguration et feux de circulation à l'intersection Le Gardeur/Sainte-Marie - Item 4.1 de l'annexe B-1 580 000  $          187 700  $         

Reconfiguration et feux de circulation à l'intersection St-Henri/Sainte-Marie/Dupras - Item 4.2 de l'annxe B-1 650 000  $          322 000  $         

Reconfiguration et feux de circulation à l'intersection Masson/Dupras 800 000  $          -  $                

Mise en sens unique d'un tronçon du chemin Sainte-Marie 500 000  $          -  $                

3.0 Autres travaux

Déplacement UP 139 750  $         

Sous-total coût des travaux de construction avant imprévus 3 927 300  $       2 339 150  $      

Imprévus travaux de construction 7.5% 294 600  $          346 100  $         

Total des coûts 4 221 900  $       2 685 250  $      

Honoraires professionnels et autres frais contingents

Estimation pour plans, devis. Surveillance et autres 7.5% 348 800  $          450 450  $         

Acquisitions de terrain 95 000  $            -  $                

Personnel d'appoint 55 000  $            96 500  $           

498 800  $          546 950  $         

Total des coûts taxables 4 720 700  $       3 232 200  $      

Taxes

Taxes nettes 5% 236 000  $          156 500  $         

Estimation du coût incluant les taxes 4 956 700  $       3 388 700  $      

Financement

Intérêts sur emprunt temporaire (±3%) 99 200  $            -  $                

Frais d'émission financés 2.0% 103 100  $          60 500  $           

Ajustement Frais d'émission réels (31 516) $         

Total du règlement 5 159 000  $       3 417 684  $      

2 177 000  $      

Infrastructures (1 737 000) $    

Préparé par : Circulation 745 000  $         

Samuel Barbeau

Chargé de projets

2026-04-29



Résumé du certificat de paiement n° 10
(Réception définitive (travaux 2022))

100, boul. Brien, local 300
Repentigny (Québec)  J6A 5N4
Tél. : 514 384-4222 
Courriel : info@gbi.ca

Dossier Client : MAS-2020-2260
Dossier gbi : P11069-01
Nom entrepreneur : Sintra inc. (Lanaudière-Laurentides)

Date : Le 27 octobre 2023 Période : au 28 septembre 2023

Montant de la soumission (avant taxes) : 3 034 816,25 $
Travaux supplémentaires : 346 006,74 $
Montant du contrat révisé : 3 380 822,99 $
Avancement des travaux : 101%

Décompte
accumulé

Décompte
précédent

Présente
demande

1.0 TRAVAUX CIVILS
1.1 Rue Dupras

1.1.1 Égout pluvial 194 806,11 $ 194 806,11 $ 0,00 $
1.2 Chemin Sainte-Marie entre la montée 

Masson et la rue Longpré (±950 m de rue)
1.2.1 Travaux d'aqueduc 152 577,00 $ 152 577,00 $ 0,00 $
1.2.2 Égout domestique 58 127,50 $ 58 127,50 $ 0,00 $
1.2.3 Égout pluvial 2 500,00 $ 2 500,00 $ 0,00 $
1.2.4 Travaux de voirie rue entre la rue Dupras et 

la rue Le Gardeur
499 535,12 $ 499 535,12 $ 0,00 $

1.2.5 Travaux de voirie rue entre les rues Le 
Gardeur et Longpré

426 995,64 $ 426 995,64 $ 0,00 $

1.3 Rue Le Gardeur entre le chemin Sainte-
Marie et la rue des Ancêtres 

1.3.1 Aqueduc 63 269,00 $ 63 269,00 $ 0,00 $
1.3.2 Égout domestique 51 259,25 $ 51 259,25 $ 0,00 $
1.3.3 Travaux de voirie 186 700,54 $ 186 700,54 $ 0,00 $

Sous-total 1.0 1 635 770,16 $ 1 635 770,16 $ 0,00 $

2.0 TRAVAUX DE CIRCULATION ET DE SIGNALISATION
2.1 Maintien de la signalisation et signalisation 

de travaux
161 000,00 $ 161 000,00 $ 0,00 $

2.2 Signalisation permanente 9 195,00 $ 9 195,00 $ 0,00 $
2.3 Marquage 12 403,00 $ 12 403,00 $ 0,00 $

Sous-total 2.0 182 598,00 $ 182 598,00 $ 0,00 $

Ville de Mascouche
Travaux d'infrastructures sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur, incluant les feux de circulation
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Décompte
accumulé

Décompte
précédent

Présente
demande

3,0 TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ROUTIER
3.1 Chemin Sainte-Marie - Général et 

travaux divers
3.1.1 Travaux de démolition 13 775,00 $ 13 775,00 $ 0,00 $
3.1.2 Travaux de construction 210 121,90 $ 210 121,90 $ 0,00 $

Sous-total 3.0 223 896,90 $ 223 896,90 $ 0,00 $

4.0 TRAVAUX DE FEUX DE CIRCULATION
4.1 Intersection rue Le Gardeur et chemin 

Saint-Marie
4.1.1 Travaux de démolition 10 650,00 $ 10 650,00 $ 0,00 $
4.1.2 Travaux de construction 176 951,25 $ 176 951,25 $ 0,00 $

4.2 Intersection rue Dupras et chemin Sainte-
Marie

4.2.1 Travaux de démolition 17 680,00 $ 17 680,00 $ 0,00 $
4.2.2 Travaux de construction 246 648,00 $ 246 648,00 $ 0,00 $

4.3 Intersection chemin Sainte-Marie et 
boulevard Mascouche

54 250,00 $ 54 250,00 $ 0,00 $

4.4 Intersection chemin Sainte-Marie et la rue 
Longpré 

3 400,00 $ 3 400,00 $ 0,00 $

Sous-total 4.0 509 579,25 $ 509 579,25 $ 0,00 $

5,0 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
5.1 Aménagement paysager 162 007,00 $ 162 007,00 $ 0,00 $

Sous-total 5.0 162 007,00 $ 162 007,00 $ 0,00 $

6,0 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
6.1 Avis de changement 346 006,74 $ 346 006,74 $ 0,00 $

Sous-total 6.0 346 006,74 $ 346 006,74 $ 0,00 $

Grand sous-total 3 059 858,05 $ 3 059 858,05 $ 0,00 $
Retenue de 10 % (305 985,81 $) (305 985,81 $) 0,00 $

134 296,78 $ 134 296,78 $ 0,00 $

134 296,79 $ 134 296,79 $ 0,00 $

18 696,12 $ 18 696,12 $ 0,00 $

18 696,12 $ 0,00 $ 18 696,12 $
Total 3 059 858,05 $ 3 041 161,93 $ 18 696,12 $

T.P.S. 5 % 152 992,90 $ 152 058,10 $ 934,81 $
T.V.Q. 9,975 % 305 220,84 $ 303 355,90 $ 1 864,94 $

Grand total 3 518 071,79 $ 3 496 575,93 $ 21 495,87 $

Total 21 495,87 $
gbi
Préparé par : 

Guillaume Ducharme, ing. AE LEED
Chef d'équipe, Surveillance
/cb

Libération retenue 5 % - Réception provisoire -
Travaux 2020/2021

Libération retenue 5 % - Réception provisoire - 
Travaux 2022

Libération retenue 5 % - Réception définitive -
Travaux 2020/2021

Libération retenue 5 % - Réception définitive - 
Travaux 2022
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Dossier Client : MAS-2020-2260
Dossier gbi : P11069-01
Nom entrepreneur : Sintra inc. (Lanaudière-Laurentides)

Date : Le 27 octobre 2023 Période : au 28 septembre 2023

1.0 TRAVAUX CIVILS

1,1 Rue Dupras

1.1.1 Égout pluvial

1.1.1.1 Déboisement, essartement, 
essouchement et transport 1 1 Forfait. 500,00 $ 500,00 $

1.1.1.2 Mise en place d'abat-poussière 1 1 Forfait. 850,00 $ 850,00 $

1.1.1.3 Trottoir et dalle de béton à démolir et 
disposer 120 152,7 m.ca. 15,00 $ 2 290,50 $

1.1.1.4 Bordure de béton à démolir et 
disposer 35 43,10 m.lin 15,00 $ 646,50 $

1.1.1.5 Muret de béton à démolir et refaire en 
longeant le sentier 10 10 m.lin 350,00 $ 3 500,00 $

1.1.1.6 Pavage à enlever 1250 1190 m.ca. 2,00 $ 2 380,00 $

1.1.1.7 Excavation, transport et disposition du 
matériel, 910mm sous le profil final 1450 1310 m.ca. 20,00 $ 26 200,00 $

1.1.1.8 Mise en forme, compactage, 
nivellement et nettoyage des services 1450 1310 m.ca. 0,35 $ 458,50 $

1.1.1.9 Sable MG 112 sur 200mm d'épaisseur 550 385,58 t.mét. 16,00 $ 6 169,28 $

1.1.1.10 Pierre concassée MG 56 sur 300mm 
d'épaisseur 1100 780,43 t.mét. 24,00 $ 18 730,32 $

1.1.1.11 Pierre concassée MG 20 sur 300mm 
d'épaisseur incluant la fondation 
granulaire pour la placette de pavé uni 1100 1211,34 t.mét. 24,00 $ 29 072,16 $

Résumé du certificat de paiement n° 10
(Réception définitive (travaux 2022))

Qté
prévue

Prix 
global

Ville de Mascouche
Travaux d'infrastructures sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur, incluant les feux de circulation

Description
Qté 

exécutée
Unité de 
mesure

Prix 
unitaire
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Qté
prévue

Prix 
global

Description
Qté 

exécutée
Unité de 
mesure

Prix 
unitaire

1.1.1.12 Regard de Bell/Hydro à niveler 1 0 un. 5 000,00 $ 0,00 $

1.1.1.13 Protection des utilités publiques en 
place 1 1 Forfait. 2 000,00 $ 2 000,00 $

1.1.1.14 Raccord à l'enrobé bitumineux existant 3 3 un. 1 000,00 $ 3 000,00 $

1.1.1.15 Trottoir, musoir, îlot et dalle de béton 
de largeur variable 110 124,10 m.ca. 140,00 $ 17 374,00 $

1.1.1.16 Bordure de béton 200mm de largeur 90 114,4 m.lin. 88,00 $ 10 067,20 $

1.1.1.17 Enrobé bitumineux ESG-14 sur 70mm 
d'épaisseur 250 210,35 t.mét. 123,00 $ 25 873,05 $

1.1.1.18 Enrobé bitumineux ESG-10 sur 40mm 
d'épaisseur incluant liant d'accrochage 140 151,38 t.mét. 120,00 $ 18 165,60 $

1.1.1.19 Criblure de pierre stabilisée pour 
assise du pavé uni 25 0 t.mét. 35,00 $ 0,00 $

1.1.1.20 Pierre concassée MG 20 pour 
réparation d'entrée privée 25 25 t.mét. 40,00 $ 1 000,00 $

1.1.1.21 Enrobé bitumineux EB-10C pour 
réparation d'entrée privée 5 41,31 t.mét. 350,00 $ 14 458,50 $

1.1.1.22 Aménagement paysager et 
engazonnement en plaque pour 
réparation 200 82 m.ca 20,00 $ 1 640,00 $

1.1.1.23 Nettoyage de l'égout domestique 80 0 m.lin. 5,00 $ 0,00 $

1.1.1.24 Entrée privée en pavé uni à réparer 10 0 m.ca. 145,00 $ 0,00 $

1.1.1.25 Inspection télévisée des lieux avant le 
début des travaux 1 2 Forfait. 300,00 $ 600,00 $

1.1.1.26 Excavation, transport et disposition du 
matériel, 350mm sous le profil final 
(piste multifonctionnelle et pavé-uni 
hors rue) 250 250 m.ca. 8,00 $ 2 000,00 $

1.1.1.27 Mise en forme, compactage, 
nivellement et nettoyage des services 
(piste multifonctionnelle et pavé-uni 
hors rue) 250 250 m.ca. 0,35 $ 87,50 $

1.1.1.28 Pierre concassée MG 20 sur 300mm 
d'épaisseur (piste multifonctionnelle et 
pavé-uni hors rue) 200 180 t.mét. 27,00 $ 4 860,00 $
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Qté
prévue

Prix 
global

Description
Qté 

exécutée
Unité de 
mesure

Prix 
unitaire

1.1.1.29 Enrobé bitumineux EB-10C sur 50mm 
d'épaisseur (piste multifonctionnelle) 20 18,6 t.mét. 155,00 $ 2 883,00 $

Total article 1.1.1 194 806,11 $

1,2 Chemin Sainte-Marie entre la montée Masson et la rue Longpré (±950 m de rue)

1.2.1 Travaux d'aqueduc

1.2.1.1 Réseau d'alimentation temporaire en 
eau potable incluant la protection 
incendie incluant le bouclage via la rue 
Jeanotte 1 0,75 Forfait. 25 000,00 $ 18 750,00 $

1.2.1.2 Puits de travail pour gainage structural 
incluant l'excavation, l'étançonnement, 
le raccord des conduites et le remblai 5 0 un. 5 000,00 $ 0,00 $

1.2.1.3 Raccord à l'aqueduc existant 1 4 un. 2 000,00 $ 8 000,00 $

1.2.1.4 Conduite d'aqueduc de 200mmø en 
fonte à réparer par gainage structural 
incluant le nettoyage, l'alésage, les 
inspections télévisées, le gainage 
structural, le rapport d'évaluation et la 
remise en service 245 267,1 m.lin. 370,00 $ 98 827,00 $

1.2.1.5 Vanne d'arrêt de 200mmø à enlever et 
disposer 5 3 un. 1 500,00 $ 4 500,00 $

1.2.1.6 Vanne d'arrêt de 200mmø 3 5 un. 4 500,00 $ 22 500,00 $

1.2.1.7 Vanne d'arrêt de 150mmø à déplacer 1 0 un. 2 000,00 $ 0,00 $

1.2.1.8 Borne-fontaine à relocaliser 1 0 un. 5 500,00 $ 0,00 $

1.2.1.9 Section de tête et couvercle de boite 
de vanne à changer pour ajustable 6 0 un. 375,00 $ 0,00 $

Total article 1.2.1 152 577,00 $

1.2.2 Égout domestique

1.2.2.1 Puits de travail pour gainage structural 
de l'égout domestique 2 2 un. 850,00 $ 1 700,00 $

1.2.2.2 Conduite de 250mmø en BA à réparer 
par gainage structural 55 52,91 m.lin. 250,00 $ 13 227,50 $
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Qté
prévue

Prix 
global

Description
Qté 

exécutée
Unité de 
mesure

Prix 
unitaire

1.2.2.3 Gainage ponctuel pour raccord 
pénétrant, trou visible et/ou parois 
désagrégé, si nécessaire 2 0 un. 2 000,00 $ 0,00 $

1.2.2.4 Cadre, guideur et couvercle de regard 
et puisard à changer incluant la section 
de tête (béton) 25 24 un. 1 800,00 $ 43 200,00 $

Total article 1.2.2 58 127,50 $

1.2.3 Égout pluvial

1.2.3.1 Puisard existant à relocaliser et 
raccorder à la conduite principale 1 1 un. 2 500,00 $ 2 500,00 $

Total article 1.2.3 2 500,00 $

1.2.4 Travaux de voirie rue entre la rue Dupras et la rue Le Gardeur

1.2.4.1 Déboisement, essartement, 
essouchement et transport 1 1 Forfait. 1 500,00 $ 1 500,00 $

1.2.4.2 Mise en place d'abat-poussière 1 0 Forfait. 1 500,00 $ 0,00 $

1.2.4.3 Trottoir et dalle de béton à démolir et 
disposer 675 610 m.ca. 20,00 $ 12 200,00 $

1.2.4.4 Bordure de béton à démolir et 
disposer 65 61 m.lin 15,00 $ 915,00 $

1.2.4.5 Pavage à enlever 3000 2950 m.ca. 2,00 $ 5 900,00 $

1.2.4.6 Excavation, transport et disposition du 
matériel, 910mm sous le profil final 3000 2950 m.ca. 23,00 $ 67 850,00 $

1.2.4.7 Mise en forme, compactage, 
nivellement et nettoyage des services 3000 0 m.ca. 0,80 $ 0,00 $

1.2.4.8 Sable MG 112 sur 200mm d'épaisseur 1150 1031,79 t.mét. 16,00 $ 16 508,64 $

1.2.4.9 Pierre concassée MG 56 sur 300mm 
d'épaisseur 2250 1713,01 t.mét. 24,00 $ 41 112,24 $

1.2.4.10 Pierre concassée MG 20 sur 300mm 
d'épaisseur 2250 2481,35 t.mét. 24,00 $ 59 552,40 $

1.2.4.11 Protection des utilités publiques en 
place 1 1 Forfait. 25 000,00 $ 25 000,00 $

1.2.4.12 Trottoir de béton de largeur variable 
derrière l'hotel de Ville (à faire en 
priorité) 35 0 m.ca. 145,00 $ 0,00 $
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Qté
prévue

Prix 
global

Description
Qté 

exécutée
Unité de 
mesure

Prix 
unitaire

1.2.4.13 Clôture existante à retirer et remettre 
en place avec de nouveaux poteaux 
derrière l'Hôtel de Ville 1 0 Forfait. 2 500,00 $ 0,00 $

1.2.4.14 Trottoir, musoir, îlot et dalle de béton 
de largeur variable 400 643,35 m.ca. 140,00 $ 90 069,00 $

1.2.4.15 Bordure de béton 200mm de largeur 350 325 m.lin. 88,00 $ 28 600,00 $

1.2.4.16 Enrobé bitumineux ESG-14 sur 70mm 
d'épaisseur 500 334,42 t.mét. 123,00 $ 41 133,66 $

1.2.4.17 Enrobé bitumineux ESG-10 sur 40mm 
d'épaisseur incluant liant d'accrochage 300 307,60 t.mét. 120,00 $ 36 912,00 $

1.2.4.18 Criblure de pierre stabilisée pour 
assise du pavé uni 15 0 t.mét. 35,00 $ 0,00 $

1.2.4.19 Pierre concassée MG 20 pour 
réparation d'entrée privée 200 120,89 t.mét. 40,00 $ 4 835,60 $

1.2.4.20 Enrobé bitumineux EB-10C pour 
réparation d'entrée privée 40 40 t.mét. 350,00 $ 14 000,00 $

1.2.4.21 Aménagement paysager et 
engazonnement en plaque pour 
réparation 850 693,18 m.ca 20,00 $ 13 863,60 $

1.2.4.22 Nettoyage de l'égout domestique 195 0 m.lin. 5,00 $ 0,00 $

1.2.4.23 Bordure de béton privée à réparer 10 11,3 m.lin. 200,00 $ 2 260,00 $

1.2.4.24 Trottoir de béton privé à réparer 30 37,65 m.ca. 200,00 $ 7 530,00 $

1.2.4.25 Entrée privée en pavé uni à réparer 30 0 m.ca. 145,00 $ 0,00 $

1.2.4.26 Inspection télévisée des lieux avant le 
début des travaux 1 1 Forfait. 300,00 $ 300,00 $

1.2.4.27 Excavation, transport et disposition du 
matériel, 350mm sous le profil final 
(piste multifonctionnelle et pavé-uni 
hors rue) 750 590 m.ca. 8,00 $ 4 720,00 $

1.2.4.28 Mise en forme, compactage, 
nivellement et nettoyage des services 
(piste multifonctionnelle et pavé-uni 
hors rue) 750 590 m.ca. 0,35 $ 206,50 $

1.2.4.29 Pierre concassée MG 20 sur 300mm 
d'épaisseur (piste multifonctionnelle et 
pavé-uni hors rue) 575 215,24 t.mét. 27,00 $ 5 811,48 $
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1.2.4.30 Enrobé bitumineux EB-10C sur 50mm 
d'épaisseur (piste multifonctionnelle) 90 121 t.mét. 155,00 $ 18 755,00 $

1.2.4.31 Ouvrages de stabilisation du chemin 
Sainte-Marie 1 0 Forfait. 4 000,00 $ 0,00 $

Total article 1.2.4 499 535,12 $

1.2.5 Travaux de voirie rue entre les rues Le Gardeur et Longpré

1.2.5.1 Trottoir et dalle de béton à démolir et 
disposer 975 881,60 m.ca. 20,00 $ 17 632,00 $

1.2.5.2 Mise en place d'abat-poussière 1 0 Forfait. 2 000,00 $ 0,00 $

1.2.5.3 Bordure de béton à démolir et 
disposer 125 0 m.lin 15,00 $ 0,00 $

1.2.5.4 Planage et disposition du pavage 
existant sur 60mm d'épaisseur 1125 1320 m.ca. 3,85 $ 5 082,00 $

1.2.5.5 Pulvérisation du pavage existant sur ± 
455mm d'épaisseur, excavation et 
disposition du matériel 3675 3350 m.ca. 10,00 $ 33 500,00 $

1.2.5.6 Mise en forme, compactage, 
nivellement et nettoyage des services 3675 3350 m.ca. 0,70 $ 2 345,00 $

1.2.5.7 Pierre concassée MG 20 sur 300mm 
d'épaisseur 2775 2647,97 t.mét. 24,00 $ 63 551,28 $

1.2.5.8 Raccord à l'enrobé bitumineux existant 3 4 un. 1 000,00 $ 4 000,00 $

1.2.5.9 Trottoir, musoir, îlot et dalle de béton 
de largeur variable 975 643,34 m.ca. 140,00 $ 90 067,60 $

1.2.5.10 Bordure de béton 200mm de largeur 125 0 m.lin. 88,00 $ 0,00 $

1.2.5.11 Enrobé bitumineux GB-20 sur 95mm 
d'épaisseur 850 836,46 t.mét. 106,00 $ 88 664,76 $

1.2.5.12 Enrobé bitumineux ESG-10 sur 60mm 
d'épaisseur incluant liant d'accrochage 700 663,5 t.mét. 120,00 $ 79 620,00 $

1.2.5.13 Pierre concassée MG 20 pour 
réparation d'entrée privée 300 120,59 t.mét. 40,00 $ 4 823,60 $

1.2.5.14 Enrobé bitumineux EB-10C pour 
réparation d'entrée privée 55 40 t.mét. 350,00 $ 14 000,00 $
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1.2.5.15 Aménagement paysager et 
engazonnement en plaque pour 
réparation 1000 593,18 m.ca 20,00 $ 11 863,60 $

1.2.5.16 Nettoyage de l'égout domestique 295 162,96 m.lin. 5,00 $ 814,80 $

1.2.5.17 Bordure de béton privée à réparer 35 35 m.lin. 200,00 $ 7 000,00 $

1.2.5.18 Trottoir de béton privé à réparer 25 0 m.ca. 200,00 $ 0,00 $

1.2.5.19 Trottoir de pierre privé à réparer 25 0 m.ca. 27,00 $ 0,00 $

1.2.5.20 Entrée privée en pavé uni à réparer 25 27,8 m.ca. 145,00 $ 4 031,00 $

1.2.5.21 Inspection télévisée des lieux avant le 
début des travaux 1 0 Forfait. 300,00 $ 0,00 $

Total article 1.2.5 426 995,64 $

1,3 Rue Le Gardeur entre le chemin Sainte-Marie et la rue des Ancêtres 

1.3.1 Aqueduc

1.3.1.1 Puits de travail pour gainage structural 
incluant l'excavation, l'étançonnement, 
le raccord des conduites et le remblai 3 0 un. 4 500,00 $ 0,00 $

1.3.1.2 Raccord à l'aqueduc existant 1 2 un. 2 000,00 $ 4 000,00 $

1.3.1.3 Conduite d'aqueduc de 200mmø en 
fonte à réparer par gainage structural 
incluant le nettoyage, l'alésage, les 
inspections télévisées, le gainage 
structural, le rapport d'évaluation et la 120 123,7 m.lin. 370,00 $ 45 769,00 $

1.3.1.4 Vanne d'arrêt de 200mmø à enlever et 
disposer 1 3 un. 1 500,00 $ 4 500,00 $

1.3.1.5 Vanne d'arrêt de 200mmø 1 2 un. 4 500,00 $ 9 000,00 $

1.3.1.6 Section de tête et couvercle de boite 
de vanne à changer pour ajustable 2 0 un. 375,00 $ 0,00 $

Total article 1.3.1 63 269,00 $

1.3.2 Égout domestique

1.3.2.1 Puits de travail pour gainage structural 
de l'égout domestique 4 4 un. 850,00 $ 3 400,00 $
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1.3.2.2 Conduite de 300mmø en CA à réparer 
par gainage structural 63 58,95 m.lin. 275,00 $ 16 211,25 $

1.3.2.3 Conduite de 525mmø en BA à réparer 
par gainage structural 52 49,28 m.lin. 350,00 $ 17 248,00 $

1.3.2.4 Gainage ponctuel pour raccord 
pénétrant, trou visible et/ou parois 
désagrégé, si nécessaire 1 0 un. 2 000,00 $ 0,00 $

1.3.2.5 Cadre, guideur et couvercle de regard 
et puisard à changer incluant la section 
de tête (béton) 7 8 un. 1 800,00 $ 14 400,00 $

Total article 1.3.2 51 259,25 $

1.3.3 Travaux de voirie

1.3.3.1 Déboisement, essartement, 
essouchement et transport 1 1 Forfait. 1 000,00 $ 1 000,00 $

1.3.3.2 Mise en place d'abat-poussière 1 0 Forfait. 1 000,00 $ 0,00 $

1.3.3.3 Trottoir et dalle de béton à démolir et 
disposer 150 109 m.ca. 15,00 $ 1 635,00 $

1.3.3.4 Bordure de béton à démolir et 
disposer 115 111,60 m.lin 15,00 $ 1 674,00 $

1.3.3.5 Pavage à enlever 1700 1599,10 m.ca. 2,00 $ 3 198,20 $

1.3.3.6 Excavation, transport et disposition du 
matériel, 850mm sous le profil final 1600 1554 m.ca. 20,00 $ 31 080,00 $

1.3.3.7 Mise en forme, compactage, 
nivellement et nettoyage des services 1600 0 m.ca. 0,75 $ 0,00 $

1.3.3.8 Sable MG 112 sur 450mm d'épaisseur 1350 1000 t.mét. 16,00 $ 16 000,00 $

1.3.3.9 Pierre concassée MG 20 sur 300mm 
d'épaisseur 1200 1306,57 t.mét. 24,00 $ 31 357,68 $

1.3.3.10 Protection des utilités publiques en 
place 1 1 Forfait. 2 000,00 $ 2 000,00 $

1.3.3.11 Bordure de béton 200mm de largeur 300 225,3 m.lin. 88,00 $ 19 826,40 $

1.3.3.12 Raccord à l'enrobé bitumineux existant 2 2 un. 1 000,00 $ 2 000,00 $

1.3.3.13 Enrobé bitumineux ESG-14 sur 60mm 
d'épaisseur 230 222,95 t.mét. 123,00 $ 27 422,85 $
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1.3.3.14 Enrobé bitumineux ESG-10 sur 40mm 
d'épaisseur incluant liant d'accrochage 155 205 t.mét. 120,00 $ 24 600,00 $

1.3.3.15 Criblure de pierre stabilisée pour 
assise du pavé uni 10 0 t.mét. 35,00 $ 0,00 $

1.3.3.16 Pierre concassée MG 20 pour 
réparation d'entrée privée 200 0 t.mét. 40,00 $ 0,00 $

1.3.3.17 Enrobé bitumineux EB-10C pour 
réparation d'entrée privée 50 0 t.mét. 350,00 $ 0,00 $

1.3.3.18 Aménagement paysager et 
engazonnement en plaque pour 
réparation 500 422,24 m.ca 20,00 $ 8 444,80 $

1.3.3.19 Bordure de béton privée à réparer 25 29 m.lin. 200,00 $ 5 800,00 $

1.3.3.20 Trottoir de béton privé à réparer 15 0 m.ca. 200,00 $ 0,00 $

1.3.3.21 Entrée privée en pavé uni à réparer 15 0 m.ca. 145,00 $ 0,00 $

1.3.3.22 Inspection télévisée des lieux avant le 
début des travaux 1 1 Forfait. 300,00 $ 300,00 $

1.3.3.23 Excavation, transport et disposition du 
matériel, 350mm sous le profil final 
(piste multifonctionnelle) 300 236,9 m.ca. 8,00 $ 1 895,20 $

1.3.3.24 Mise en forme, compactage, 
nivellement et nettoyage des services 
(piste multifonctionnelle) 300 236,9 m.ca. 0,35 $ 82,92 $

1.3.3.25 Pierre concassée MG 20 sur 300mm 
d'épaisseur (piste multifonctionnelle) 225 80,87 t.mét. 27,00 $ 2 183,49 $

1.3.3.26 Enrobé bitumineux EB-10C sur 50mm 
d'épaisseur (piste multifonctionnelle) 40 40 t.mét. 155,00 $ 6 200,00 $

Total article 1.3.3 186 700,54 $

2.0 TRAVAUX DE CIRCULATION ET DE SIGNALISATION

2,1 Maintien de la signalisation et signalisation de travaux

2.1.1 Maintien de la circulation et 
signalisation des travaux 1 0,85 Forfait. 150 000,00 $ 127 500,00 $

2.1.2 Maintien de la circulation et 
signalisation des travaux; modification 
de la rue Dupras en sens unique 1 0 Forfait. 2 000,00 $ 0,00 $

Page | 11



Qté
prévue

Prix 
global

Description
Qté 

exécutée
Unité de 
mesure

Prix 
unitaire

2.1.3 Maintien de la circulation et 
signalisation des travaux; installation 
des nouveaux feux de circulation 7 0 un. 2 500,00 $ 0,00 $

2.1.4 Plans de signalisation; Sens unique de 
la rue Dupras 1 1 un. 500,00 $ 500,00 $

2.1.5 Panneaux complémentaires 75 0 m.ca. 200,00 $ 0,00 $

2.1.6 Panneaux à messages variables 
mobiles; jour 5 0 un./jour 1 000,00 $ 0,00 $

2.1.7 Panneaux à messages variables 
mobiles; semaine 5 0 un./semaine 1 150,00 $ 0,00 $

2.1.8 Panneaux à messages variables 
mobiles; mois 15 20 un./mois 1 650,00 $ 33 000,00 $

Total article 2,1 161 000,00 $

2,2 Signalisation permanente

2.2.1 Nouveaux panneaux de signalisation, 
sur poteaux plantés 13 13 un. 180,00 $ 2 340,00 $

2.2.2 Panneaux de signalisation à remplacer 
et à relocaliser, sur poteaux plantés 3 3 un. 195,00 $ 585,00 $

2.2.3 Panneaux de signalisation à remplacer 
et à relocaliser, sur feux de circulation, 
lampadaires ou poteaux électriques 21 27 un. 170,00 $ 4 590,00 $

2.2.4 Panneaux de signalisation à relocaliser, 
sur deux poteaux plantés 1 1 un. 250,00 $ 250,00 $

2.2.5 Panneaux de signalisation à enlever 13 13 un. 110,00 $ 1 430,00 $

Total article 2,2 9 195,00 $

2,3 Marquage

2.3.1 Prémarquage; disques réfléchissants 65 20 un. 1,00 $ 20,00 $

2.3.2 Prémarquage; délinéateurs 
temporaires de surface 25 0 un. 1,00 $ 0,00 $

2.3.3 Marquage de la chaussée; ligne jaune 
axiale 420 525 m 2,00 $ 1 050,00 $

2.3.4 Marquage de la chaussée; ligne 
blanche pleine 200 359 m 2,00 $ 718,00 $
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2.3.5 Marquage de la chaussée; ligne 
blanche pointillée 185 106 m 2,00 $ 212,00 $

2.3.6 Marquage de la chaussée; passage 
pour piétons 160 95 m 17,00 $ 1 615,00 $

2.3.7 Marquage de la chaussée; ligne d'arrêt 80 97,4 m 45,00 $ 4 383,00 $

2.3.8 Marquage de la chaussée; flèches 22 19 un. 220,00 $ 4 180,00 $

2.3.9 Marquage de la chaussée; hachurage 25 5 m 45,00 $ 225,00 $

2.3.10 Marquage de la chaussée; hachurage 40 0 m 17,00 $ 0,00 $

Total article 2,3 12 403,00 $

3.0 TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE ROUTIER

3,1 Chemin Sainte-Marie - Général et travaux divers

3.1.1 Travaux de démolition

3.1.1.1 Base de béton à enlever et à disposer 13 13 un. 450,00 $ 5 850,00 $

3.1.1.2 Lampadaire à enlever et à récupérer 13 13 un. 325,00 $ 4 225,00 $

3.1.1.3 Câbles existants à enlever et à 
récupérer 1 1 Forfait. 2 850,00 $ 2 850,00 $

3.1.1.4 Panneau d'alimentation à enlever et à 
récupérer 1 1 un. 850,00 $ 850,00 $

Total article 3.1.1 13 775,00 $

3.1.2 Travaux de construction

3.1.2.1 Excavation et remblayage de tranchée 228 291 m.lin. 35,00 $ 10 185,00 $

3.1.2.2 Traverse de la rue bétonnée pour un 
conduit 22 0 m.lin. 100,00 $ 0,00 $

3.1.2.3 Base de béton à fournir et à installer 13 13 un. 3 500,00 $ 45 500,00 $

3.1.2.4 Lampadaire décoratif simple de 7.0m 
40w , incluant le luminaire, le fût ainsi 
que les câbles de remontée 4 4 un. 6 500,00 $ 26 000,00 $

3.1.2.5 Lampadaire décoratif simple de 7.0m 
60w , incluant le luminaire, le fût ainsi 
que les câbles de remontée 2 2 un. 6 500,00 $ 13 000,00 $
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3.1.2.6 Lampadaire décoratif simple de 10m 
60w , incluant le luminaire, le fût ainsi 
que les câbles de remontée 1 1 un. 7 500,00 $ 7 500,00 $

3.1.2.7 Lampadaire décoratif simple de 10m 
80w , incluant le luminaire, le fût ainsi 
que les câbles de remontée 1 1 un. 7 500,00 $ 7 500,00 $

3.1.2.8 Lampadaire décoratif combiné de 10m 
60w et 20w, incluant le luminaire, le fût 
ainsi que les câbles de remontée 1 1 un. 10 000,00 $ 10 000,00 $

3.1.2.9 Lampadaire décoratif combiné de 10m 
40w et 20w, incluant le luminaire, le fût 
ainsi que les câbles de remontée 1 1 un. 10 000,00 $ 10 000,00 $

3.1.2.10 Lampadaire décoratif double de 10m 
40w, incluant les luminaires, le fût ainsi 
que les câbles de remontée 2 2 un. 10 000,00 $ 20 000,00 $

3.1.2.11 Lampadaire décoratif double de 10m 
60w, incluant les luminaires, le fût ainsi 
que les câbles de remontée 1 1 un. 10 000,00 $ 10 000,00 $

3.1.2.12 Dispositif antivol de câble "barrière de 
métal" 7 7 un. 575,00 $ 4 025,00 $

3.1.2.13 Conduit rigide en P.C.V 53mm de 
diamètre 450 485,6 m.lin. 14,00 $ 6 798,40 $

3.1.2.14 Câbles monoconducteurs en cuivre de 
type RWU90-XLPE-600V, Calibre 
#4AWG (Rouge-Noir-Blanc) 530 515,50 m.lin. 17,00 $ 8 763,50 $

3.1.2.15 Coffret d’alimentation et de 
distribution à remplacer 1 1 un. 13 000,00 $ 13 000,00 $

3.1.2.16 Maintien de l'éclairage en service 1 1 Forfait. 13 000,00 $ 13 000,00 $

3.1.2.17 Vérifications électriques et mise en 
service 1 1 Forfait. 4 250,00 $ 4 250,00 $

3.1.2.18 Relevé et plans « Tels que construits » 
par l'Entrepreneur 1 1 Forfait. 600,00 $ 600,00 $

Total article 3.1.2 210 121,90 $
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4.0 TRAVAUX DE FEUX DE CIRCULATION

4,1 Intersection rue Le Gardeur et chemin Saint-Marie

4.1.1 Travaux de démolition

4.1.1.1 Base de béton à enlever et à disposer 4 4 un. 550,00 $ 2 200,00 $

4.1.1.2 Fût et caisson des feux de circulation à 
enlever et à récupérer 4 4 un. 450,00 $ 1 800,00 $

4.1.1.3 Potence à enlever et à récupérer 6 6 un. 225,00 $ 1 350,00 $

4.1.1.4 Tête de feux véhiculaire à enlever et à 
récupérer 6 6 un. 175,00 $ 1 050,00 $

4.1.1.5 Tête de feux pour piétons à enlever et 
à récupérer incluant le montage D1 4 4 un. 140,00 $ 560,00 $

4.1.1.6 Bouton d’appel pour piétons à enlever 
et à récupérer 4 4 un. 85,00 $ 340,00 $

4.1.1.7 Câbles existants à enlever et à 
récupérer 1 1 Forfait. 850,00 $ 850,00 $

4.1.1.8 Antenne à enlever et à récupérer 1 1 un. 700,00 $ 700,00 $

4.1.1.9 Tête de feux répétiteur incluant le 
montage à enlever et à récupérer 4 4 un. 225,00 $ 900,00 $

4.1.1.10 Alimentation et coffret de contrôle à 
enlever et à récupérer  1 1 Forfait. 900,00 $ 900,00 $

Total article 4.1.1 10 650,00 $

4.1.2 Travaux de construction

4.1.2.1 Base de béton  ME-1 4 4 un. 3 650,00 $ 14 600,00 $

4.1.2.2 Base de béton  Monolithe 1 1 un. 7 500,00 $ 7 500,00 $

4.1.2.3 Fût et caisson en acier de feux de 
circulation (10,5m ) 1 1 un. 5 800,00 $ 5 800,00 $

4.1.2.4 Fût et caisson en acier de feux de 
circulation (7,3m ) 2 2 un. 4 300,00 $ 8 600,00 $

4.1.2.5 Fût et caisson en acier de feux de 
circulation (4,6m ) 2 2 un. 3 600,00 $ 7 200,00 $
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4.1.2.6 Excavation et remblayage de tranchées 55 47 m.lin. 35,00 $ 1 645,00 $

4.1.2.7 Conduit rigide en P.C.V 53mm de 
diamètre 110 100 m.lin. 14,00 $ 1 400,00 $

4.1.2.8 Traverse de la rue bétonnée pour trois 
conduits 14 14 m.lin. 108,00 $ 1 512,00 $

4.1.2.9 Traverse de la rue bétonnée pour 
quatre conduits 15 22 m.lin. 108,00 $ 2 376,00 $

4.1.2.10 Tête de feux de circulation V3-1 4 5 un. 570,00 $ 2 850,00 $

4.1.2.11 Tête de feux de circulation V5-21 1 2 un. 1 150,00 $ 2 300,00 $

4.1.2.12 Potence à fournir et à installer (2, 3 à 
4m) 5 5 un. 950,00 $ 4 750,00 $

4.1.2.13 Écran jaune  3 sections 4 4 un. 225,00 $ 900,00 $

4.1.2.14 Écran jaune  5 sections 1 1 un. 285,00 $ 285,00 $

4.1.2.15 Montage Astro Brac pour 3 lentilles 5 5 un. 500,00 $ 2 500,00 $

4.1.2.16 Montage D1-Installation et fourniture 7 8 un. 400,00 $ 3 200,00 $

4.1.2.17 Tête de feux à décompte numérique 
pour piétons 6 6 un. 625,00 $ 3 750,00 $

4.1.2.18 Bouton poussoir lumineux pour 
piétons 5 5 un. 375,00 $ 1 875,00 $

4.1.2.19 Plaque signalétique pour les boutons 
pour piétons 5 5 un. 55,00 $ 275,00 $

4.1.2.20 Câble de distribution - contrôle 
IMSA19, 36 conducteurs 78 72 m.lin. 45,00 $ 3 240,00 $

4.1.2.21 Câbles monoconducteurs en cuivre de 
type RWU90-XLPE-600V, calibre #6AWG 
(Vert) 78 591,5 m.lin. 5,50 $ 3 253,25 $

4.1.2.22 Câble blindé 4#18 AWG (pour bouton-
poussoir) 86 79 m.lin. 10,00 $ 790,00 $

4.1.2.23 Système de détection par caméra à 
objectif œil de poisson (Fisheye) de 
marque GRIDSMART  1 1 Forfait. 10 000,00 $ 10 000,00 $

4.1.2.24 Maintien des feux de circulation en 
opération 1 1 Forfait. 10 000,00 $ 10 000,00 $
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4.1.2.25 Coffret de distribution et de contrôle 
de feux de circulation (CF-16) complet 1 1 Forfait. 70 000,00 $ 70 000,00 $

4.1.2.26 Vérifications électrotechniques et mise 
en service 1 1 Forfait. 5 750,00 $ 5 750,00 $

4.1.2.27 Enseignes de nom de rue (incluant 
potence, attaches, accessoires de 
montage, etc.) 4 0 un. 1 700,00 $ 0,00 $

4.1.2.28 Relevé et plans « Tels que construits » 
par l'Entrepreneur 1 1 Forfait. 600,00 $ 600,00 $

Total article 4.1.2 176 951,25 $

4,2 Intersection rue Dupras et chemin Sainte-Marie

4.2.1 Travaux de démolition

4.2.1.1 Base de béton à enlever et à disposer 7 7 un. 550,00 $ 3 850,00 $

4.2.1.2 Fût et caisson des feux de circulation à 
enlever et à récupérer 7 7 un. 450,00 $ 3 150,00 $

4.2.1.3 Potence à enlever et à récupérer 10 10 un. 225,00 $ 2 250,00 $

4.2.1.4 Tête de feux véhiculaire à enlever et à 
récupérer 10 10 un. 170,00 $ 1 700,00 $

4.2.1.5 Tête de feux pour piétons à enlever et 
à récupérer incluant le montage D1 8 8 un. 140,00 $ 1 120,00 $

4.2.1.6 Bouton d’appel pour piétons à enlever 
et à récupérer 6 6 un. 85,00 $ 510,00 $

4.2.1.7 Câbles existants à enlever et à 
récupérer 1 1 Forfait. 1 700,00 $ 1 700,00 $

4.2.1.8 Antenne à enlever et à récupérer 1 1 un. 700,00 $ 700,00 $

4.2.1.9 un. de préemption à enlever et à 
récupérer 3 3 un. 600,00 $ 1 800,00 $

4.2.1.10 Alimentation et coffret de contrôle à 
enlever et à récupérer  1 1 Forfait. 900,00 $ 900,00 $

Total article 4.2.1 17 680,00 $
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4.2.2 Travaux de construction

4.2.2.1 Base de béton  ME-1 11 11 un. 3 650,00 $ 40 150,00 $

4.2.2.2 Fût et caisson en acier de feux de 
circulation (10,5m )-Installation et 
fourniture 1 1 un. 5 800,00 $ 5 800,00 $

4.2.2.3 Fût et caisson en acier de feux de 
circulation (7,3m )-Installation et 
fourniture 5 5 un. 4 300,00 $ 21 500,00 $

4.2.2.4 Fût et caisson en acier de feux de 
circulation (4.6m) - Installation et 
fourniture 5 5 un. 3 600,00 $ 18 000,00 $

4.2.2.5 Excavation et remblayage de tranchées 105 102 m.lin. 35,00 $ 3 570,00 $

4.2.2.6 Conduit rigide en P.C.V 53mm de 
diamètre 250 204 m.lin. 15,00 $ 3 060,00 $

4.2.2.7 Traverse de la rue bétonnée pour deux 
conduits 20 0 m.lin. 100,00 $ 0,00 $

4.2.2.8 Traverse de la rue bétonnée pour trois 
conduits 27 16,5 m.lin. 108,00 $ 1 782,00 $

4.2.2.9 Traverse de la rue bétonnée pour 4 
conduits 12 32 m.lin. 114,00 $ 3 648,00 $

4.2.2.10 Tête de feux de circulation de type V3-
1 véhiculaire - Installation et fourniture 8 8 un. 600,00 $ 4 800,00 $

4.2.2.11 Tête de feux de circulation de type V5-
18 véhiculaire - Installation et 
fourniture 1 1 un. 1 150,00 $ 1 150,00 $

4.2.2.12 Potence à fournir et à installer (3 m)  - 
Installation et fourniture 7 7 un. 1 400,00 $ 9 800,00 $

4.2.2.13 Potence à fournir et à installer (1 m) - 
Installation et fourniture 1 1 un. 1 150,00 $ 1 150,00 $

4.2.2.14 Écran jaune 3 sections - Installation et 
fourniture 6 7 un. 225,00 $ 1 575,00 $

4.2.2.15 Écran jaune 5 sections - Installation et 
fourniture 1 1 un. 300,00 $ 300,00 $

4.2.2.16 Montage Astro Brac 3 Section - 
Installation et fourniture 6 6 un. 500,00 $ 3 000,00 $
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4.2.2.17 Montage Astro Brac 5 sections - 
Installation et fourniture 1 1 un. 625,00 $ 625,00 $

4.2.2.18 Montage D1 - Installation et fourniture 10 10 un. 400,00 $ 4 000,00 $

4.2.2.19 Tête de feux à décompte numérique 
pour piétons V2P-D - Installation et 
fourniture 8 8 un. 625,00 $ 5 000,00 $

4.2.2.20 Bouton poussoir lumineux pour 
piétons - Installation et fourniture 8 8 un. 400,00 $ 3 200,00 $

4.2.2.21 Plaque signalétique pour les boutons 
pour piétons-Installation et fourniture 7 7 un. 60,00 $ 420,00 $

4.2.2.22 Câble de distribution - contrôle 
IMSA19, 36 conducteurs 161 149,5 m.lin. 45,00 $ 6 727,50 $

4.2.2.23 Câble monoconducteur en cuivre de 
type RWU90-XLPE-600V, calibre #6AWG 
(Vert) 161 149,5 m.lin. 6,00 $ 897,00 $

4.2.2.24 Câble blindé 4#18 AWG (pour bouton-
poussoir) 176 149,5 m.lin. 9,00 $ 1 345,50 $

4.2.2.25 Câble 4#20 AWG (pour préemption) 95 8 m.lin. 6,00 $ 48,00 $

4.2.2.26 Système de détection par caméra à 
objectif œil de poisson (Fisheye) de 
marque GRIDSMART  1 1 Forfait. 10 000,00 $ 10 000,00 $

4.2.2.27 Maintien des feux de circulation en 
opération 1 1 Forfait. 17 000,00 $ 17 000,00 $

4.2.2.28 Coffret de distribution et de contrôle 
de feux de circulation (CF-16) complet 1 1 Forfait. 70 000,00 $ 70 000,00 $

4.2.2.29 Vérifications électrotechniques et mise 
en service 1 1 Forfait. 7 500,00 $ 7 500,00 $

4.2.2.30 Enseignes de nom de rue (incluant 
potence, attaches, accessoires de 
montage, etc.) 4 0 un. 1 700,00 $ 0,00 $

4.2.2.31 Relevé et plans « Tels que construits » 1 1 Forfait. 600,00 $ 600,00 $

Total article 4.2.2 246 648,00 $
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4,3 Intersection chemin Sainte-Marie et boulevard Mascouche

4.3.1 Programmation du coffret de 
distribution et de contrôle de feux de 
circulation 1 1 Forfait. 5 000,00 $ 5 000,00 $

4.3.2 Système de détection par caméra à 
objectif œil de poisson (Fisheye) de 
marque GRIDSMART  1 1 Forfait. 43 000,00 $ 43 000,00 $

4.3.3 Fût en aluminium de 10 m (installation 
et fourniture)  1 1 un. 6 250,00 $ 6 250,00 $

Total article 4,3 54 250,00 $

4,4 Intersection chemin Sainte-Marie et la rue Longpré 

4.4.1 Boucle de détection à enlever et à 
récupérer  1 0 un. 3 400,00 $ 0,00 $

4.4.2 Boucle de détection (installation et 
fourniture) 2 1 un. 3 400,00 $ 3 400,00 $

Total article 4,4 3 400,00 $

5.0 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

5,1 Aménagement paysager

5.1.1 Surface en pavé de béton préfabriqué 
motif 1, (traverses piétonnes) (excluant 
la fondation granulaire) 230 238,7 m.ca. 240,00 $ 57 288,00 $

5.1.2 Surface en pavé de béton préfabriqué 
motif 2, ( autres surfaces ) (excluant la 
fondation granulaire) 220 152,3 m.ca. 330,00 $ 50 259,00 $

5.1.3 Banc de parc ancré sous pavé de béton 2 2 un. 4 500,00 $ 9 000,00 $

5.1.4 Plantation d'arbres conifère 200cm ht 2 2 un. 850,00 $ 1 700,00 $

5.1.5 Plantation d'arbre feuillu 70mm 30 29 un. 800,00 $ 23 200,00 $

5.1.6 Plantation d'arbre feuillu 60mm 5 4 un. 850,00 $ 3 400,00 $

5.1.7 Plantation d'arbuste 2 gal. 90 74 un. 40,00 $ 2 960,00 $

5.1.8 Plantation de vivaces et graminée 687 568 un. 25,00 $ 14 200,00 $

Total article 5,1 162 007,00 $
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6.0 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

6,1 Avis de changement

6.1.1 Avis de changement no 1 : DC C-02, DC 
C-03 et DC C-08 63 542,07 $

6.1.2 Avis de changement no 2 : DC C-01, DC 
C-05, DC C-07, DC C-10 et DC C-12 21 779,36 $

6.1.3 Avis de changement no 3 : DC C-10 2 678,00 $

6.1.4 Avis de changement no 4 : DC C-01, DC 
C-11 ET DC C-13 11 294,53 $

6.1.5 Avis de changement no 5 : frais 
d'entreposage pavé uni, feux et 
lampadaires 8 940,00 $

6.1.6 Avis de changement no 6 : Indexation 
coûts et taux de camionnage  38 707,19 $

6.1.7 Avis de changement no 7 : Report des 
travaux (DC-C-07rév.2)  34 812,09 $

6.1.8 Avis de changement no 8 : Conditions 
de chantier, éclairage et feux   23 471,90 $

6.1.9 Avis de changement no 9 : Ajustement 
du bitume 16 497,50 $

6.1.10 Avis de changement no 10 : DC-C-
09rév.2 110 797,00 $

6.1.11 Avis de changement no 11 : DC-C-
09rév.2 13 487,10 $

Total article 6,1 346 006,74 $
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