Mascotiche

REGLEMENT NUMERO 1191-3 MODIFIANT LE REGLEMENT 1191 EN REMPLAGANT L’ANNEXE A-
2, AINSI QU'EN PORTANT LA DEPENSE A UNE SOMME DE 10 612 804 $

CONSIDERANT QUE le réglement 1191-2 a été adopté en 2019 pour modifier certains travaux
prévus aureglement 1191 et ses amendements et pour tenircompte des subventions obtenues
a cette date portant ainsi la dépense autorisée ala somme de 10 376 672 S;

CONSIDERANT QUE la résolution 200622-08 a modifié la dépense autorisée 810 618 974 $;

CONSIDERANT QUE le montant des subventions obtenues est de 6 170 $ moins élevé que le
montant attendu et que le montant de la dépense autorisée doit donc étre diminué de laméme
somme;

CONSIDERANT QUE certains travaux prévus aux annexes du réglement 1191 et ses
amendements seront exécutés dans une autre phase du projet et ne seront donc pas financés
par le présent reglement;

CONSIDERANT QUE qu'il existe des écarts entre le codt de certains items qui étaient estimés
alannexe A-2 et le colt réel de ces items une fois réalisés;

CONSIDERANT QUE les travaux nécessaires pour aménager une halte équestre sont reportés
aune phase ultérieure des travaux et seront financés autrement;

CONSIDERANT QUE le cout de la signalisation doit &tre augmenté;

CONSIDERANT QUE l'avis de motion a été donné et projet de réglement a été déposé le
10 juillet 2023;

LE CONSEIL MUNICIPAL DECRETE CE QUISUIT :

ARTICLE 1

L'article 1du reglement 1191 est modifié pour se lire comme suit :
Article 1

Le conseil autorise l'acquisitionde gré agré, de limmeuble connu et désigné comme étant
le Domaine seigneurial de Mascouche a des fins municipales tel que décrit a I'annexe |
(description technique) et travaux de sécurisation, de démolition, de réfection de base
des batiments représentant une richesse patrimoniale (manoir, moulin et maison du
meunier), ainsi que des travaux daménagement de sentiers et autres aménagements
divers. Les services professionnels et techniques et le personnel dappoint y afférent sont
également autorisés. Cette acquisition, ces travaux et ces services sont détaillés aux
annexes A-4, B-2, C-2, D, E, F, G, H joints au présent reglement pour en faire partie
intégrante. L'annexe A-4 préparé et signé par madame Luce Jacques, CPA, MAP,
directrice du service des Finances et trésoriere en date du 11 décembre 2023 remplace
'annexe A-2.

ARTICLE 2

L'article 2 du reglement 1191 est modifié pour se lire comme suit :
Article 2

Aux fins des acquisitions, des travaux et des contrats de service ordonnés ci-dessus, le
conseil municipal décréte une dépense de 10 612 804 Sincluant les taxes, les frais Iégaux,
les frais d'émission et de négociation d'un emprunt et les autres dépenses incidentes ou
accessoires, le tout plus amplement détaillé dans I'annexe A-4.
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ARTICLE 3

L'article 3 du reglement 1191 est modifié pour se lire comme suit :
Article 3

Pour se procurer les fonds nécessaires aux fins du préesent reglement, le conseil
municipal décréte un emprunt n‘excédant pas 10 000 000 S remboursable sur une période
de 40 ans pour les biens terrain, 20 ans pour les immeubles patrimoniaux, et les frais
d'emission d'obligations remboursable sur une période de 5 ans, tel que présenté a
'annexe A-4.

La somme de 612 804 S sera acquittée par les différentes subventions regues pour ce
projet qui se détaillent comme suit :

° Fonds d'appui au rayonnement régionale : 526 877 S, tel qu'en fait foi le
deuxieme avenant a la convention d'aide financiere intervenue entre le
ministre des Affaires municipales et la Ville de Mascouche annexé au
présent reglement pour en faire partie intégrante a l'annexe [;

o Programme d‘aide financiere pour le projet contribuant a la mise en
place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain : 76 672 S
dont la preuve de versement est annexée au présent reglement pour en
faire partie intégrante a l'annexe [;

° Tourisme Lanaudiére : 9255 S dont la preuve d'encaissement est jointe au
présent reglement pour en faire partie intégrante a 'annexe I.

ARTICLE 4

Le présent reglement abroge la résolution 200622-08 et abroge et remplace les reglements 1191-
2 et191-1.

ARTICLES

Le présent reglement entre en vigueur conformément ala loi.

(Signé) (Signé)

Guillaume Tremblay, maire Me Nathalie Bohémier, greffiere et
directrice des services juridiques

Avis de motion et dépét projet : 230710-12 / 10 juillet 2023
Adoption : 230719-02 / 19 juillet 2023

Tenue de registre : 31juillet au 4 ao(t 2023

Modification au reglement : 230828-14 / 28 ao(t 2023
Tenue deregistre : 2 au 6 octobre 2023

Approbation MAMH : 8 janvier 2024

Entrée envigueur : 17 janvier 2024



v Miécoiiche R1191-3 Annexe AP
Direction générale 40 ans 20 ans 5 ans Total
Acquisition des immeubles
Acquisition des immeubles tel que décrit & I'annexe |
ME MANON BOYER EN FIDEICOMMIS 5000000 % 500000 $ 55000008
ANNULATION TAXE POUR CESSION A LA VILLE LE 23 JANVIER 2015 1237388 123738 8
Sous-total - Acquisitions 5000000 $ 6237388$ - 8 5623738$
Travaux de démolition du Juvénat et du gymnase
Exigences générales et charges particuliéres 329480 % 329480 %
Conditions existantes et aménagement de site 1200518 % 1200518 %
Macgonnerie 42434 % 42434 %
Bois, plastiques et composites 22900 % 22900 $
Thermique- Humidité 2800% 2800%
Ouvertures et fermetures 245545 § 245545 %
Peinture 736789 73679
Mécanique 1000 % 1000 8%
Electricité 547243 54724 %
Ameénagement paysager 10000 $ 10000 $
Administration et profits 38339 % 38339%
Rénovation et revitalisation du site phase |
Nouveaux lampadaires 12800 % 12800 %
Sécurité, caméras de surveillance 13920 % 139208
Contréle d'accés 22391§% 22391%
Aménagements connexes 336789 3367%
Rampe de mise a |'eau - canot - kayak 71913 % 719138
Détournement de cours d'eau 1250% 12508
Aménagement paysagers 34508 34508
Travaux d'aménagement des sentiers phase |
Passerelle de bois 90700 % 90700 $
Escalier 61600 $ 616008
Amélioration des sentiers existants 91187 % 91187 $
Sentiers vélo de montagne 15000 $ 15000 %
Sentiers équestres 14113 § 14113 $
Sentiers pédestres et cyclables - secteurs A et B2 60902 § 60902 §
Signalisation 96610 $ 96610 %
Mobilier fixe extérieur 168158 168158
Matériel routant 51658 5165 9%
Imprévus de construction 275258 27525 %
Sous-total - Travaux - $ 25638168 - $ 2563816 $
5000000 % 3187554 $ - $ 8187554 %
Services professionnels
Les services professionnels et techniques - Phase | comprennent les études, les
analyses, les expertises, la préparation des plans et devis, la surveillance des
travaux, les services durant toutes les étapes du projet dans les disciplines
suivantes:
L'arpentage technique et légal, les études géotechniques et le contréle qualitatif,
les études environnementales, 'aménagement du site, 'architecture , I'architecture
du paysage, lingénierie (structure, mécanique, électricité, génie civil et autres, le UREELE I 1103000%
notariat et les conseils juridiques et toutes autres spécialités requises)
Embauche du personnel d'appoint requis au projet 367 067 § 367 067 §
Embauche d'un chargé de projet développement culturel 194673 % 194 673
Suivi archéologique 11509% 115098
Services professionnels et techniques préliminaires pour préparation phase Ii 79894 % 79894 %
Sous-total - Services - 8 1756143 § - $ 1756143 $
Total - Colts directs 5000000 $ 4943697 $ - 8 9943 697 $
Taxes nettes 250 000 $ 203635% 453635 §
Total - Coiits directs avec taxe 52500008 5147 332% - 8 10397 332 %
Financement
Intéréts sur emprunt temporaire 165472% 15472%
Frais d'émission (frais d'escompte réel) 200000 $ 200000 $
Tota! du réglement 5250000 $ 5162804 % 200 000 $ 10612804 $
Montant des subventions imputées 1] 612804 $ 0 612804 $
Montant du réglement d'émprunt 5250 000 § 4 550 000 $ 200 000 § 10 000 000 $

Préparg far :
I

Luce Jacques CPA, MAP, OMA ™

Directrice des finances et trésoriére
Le 11 décembre 2023
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DEMANDE DE PAIEMENT

PERIODE DU

1 mars 2018
Au

31 mars 2018

NO
7R1

A : MAITRE DE L'OUVRAGE

Ville de Mascouche

OUVRAGE

Démolition et restauration des batiments sltués
au 2085, ch. Ste-Marle & Mascouche

Date: Dossier de l'entreprensur;
31 mars 2018 N° 3025
1 E P ] iX!

DE : ENTREPRENEUR :SAN'IN!; ;/;LEQ_U T38NTRAT 3 247 000,00 §
L’ARCHEVEQUE & RIVEST LIMITEE
N° TPS N® TVQ AVENANTS DE

MODIFICATION (1329 542,54 §)
818289944 1211467319 TQ 0001

PRIX REVISE DU CONTRAT 191745746 %
Le soussigné :
a) affirme solennellement que les travaux ici mentionnés ont |[MONTANT DES TRAVAUX 1917 457.46 §
été exécutés conformément aux documents contractuels; EXECUTES A CE JOUR 3

b) joint en annexe un état des sommes payées aux sous-
entrepreneurs, aux fournisseurs et aux autres personnes qui
ont participé aux travaux et des sommes qui leur sont encore
dues pour terminer les travaux;

c) affirme solennellement que les montants dus a ces
personnes pour des travaux ou des matériaux pour lesquels il
a regu paiement leur ont &té payés;

d) déclare que le montant de la présente demande est
maintenant di; :

e) dans le cas de la derniere demande de paiement avant la
libération de la retenue, joint en annexe des quittances, sous

MOINS RETENUE (10 %) 191745,75 %

TOTAL PAYABLE A CE JOUR 1725 711,71
MOINS DEMANDES
ANTERIEURES 1190 684,87 $

MONTANT DE LA

forme d'affirmations solennelles, produites par les sous- |PRESENTE DEMANDE 535026,84 $
traitants et fournisseurs qui ont dénoncé leur contrat, indiquant [AVANT TPS ET TVQ
qu'ils ont été payés.
TPS (5 %) 2675134 %
T™VQ (9,875 %) 53 368,93 $
NOM DU SIGNATAIRE
Julien Rivest, chargé de projet MONTANT DE LA
PRESENTE DEMANDE, TPS 615 147,11 %

i

ET TVQ COMPRISES

/é’ORMULAJRE 3F, ORDRE DESARCHITECTES DU QUEBEC, 1997

Y B
;’Q@/ij/pﬂ'r{/7 |
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Annexe B-2
Démolition et restauration des batiments
. % Travaux Demande Présente
| H o
Description des travaux Estmétatal facturé | exécutés a date antérieure demande
CHANGEMENTS
AM A-01/ DDM-A-01
CH #01R1 - Obstruction des cheminées 1967,51 100,0 1967,51 1967,51 0,00
AM A-02 /| DDM-A-02 -
CH #02R1 - Lixiviaion peiiiiure 7 367,26 100,0 7 367,26 7 367,26 0,00
AM 03
CH #03R2 - Dérivation ruisseau 107 019,11 100,0 107 019,11 107 019,14 0,00
AM 04 / DDM A-03
CH #5 -Annulation des travaux en lien avec le point 4.7 rejointement de Ia pierre
mur d'enceinte et four (35 000,00 )| 100,0 (35 000,00 ) (35 000,00 ) 0,00
AlM 05
CH #06 - Assise de pierre 22 966,37 100,0 22 966,37 22 966,37 0,00
AM 06 ‘
CH #08 - Réservoir d'huile 6 193,12 100,0 6 193,12 6 193,12 0,00
AM 07
ICH #08R2 - Surplus temps/matérie] rulseau 40 594,58 100,0 40 594,58 40 584,58 0,00
AM 08
CH #11R1 - Barriére a sédiments 1 047,65 100,0 1 047,65 1 047,65 0,00
AM 09
CH #19 - Barricade fenétres + membrane toiture 13 195,36 100,0 13 195,36 13 195,36
AM 10
CH #10R2 - Dalle siructurale gymnase 61 934,56 100,0 61 034,56 61 934,56
AM 11
CH #21 - Réservoir mazout + sol contaminé 15 921,94 100,0 15 121,84 15 121,94
AM 11-A
CH #20 - Supports temporaires 6 050,00 100,0 6 050,00 6 050,00
AM 12
[Proposition de cradit (1578 000,00 )| 100,0 | (1578 000,00 ) (1 578 000,00 )j|
0,0 0,00
0.0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
0.0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,00
. ; 0,0 0,00
Total des changements S ' (1329 542,54 ) {1329 542,54 ) 152 155,60 (1481 698,14 )
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE PAIEMENT

Démolition et restauration des bitiments

2085, ch. Ste-Marie - Mascouche

Reglement numéro 1191-2
Annexe B-2

Date:

31 mars 2018

o o

Estimé progressif numéro 7R1
. % Travaux Demande Présente
Descriptionﬂdes travaux aT $ar Estimé total facturé| exécutés & date antérieure demande
CHAPITRE 1 - EXIGENCES GENERALES ET CHARGES PARTICULIERES
1.1 |Clauses administratives 250 000,00 100,0 250 000,00 196 860,00 53 140,00
1.2 |Installations de chantier 50 000,00 100,0 50 000,00 43 000,00 7 000,00
1.3 |Protection de I'environnement 5 000,00 100,0 5 000,00 5 000,00 0,00
1.4 |Services d'utilité temporaires 25 000,00 100,0 25 000,00 25 000,00 0,00
1.5 |Gestlon et élimination des déchets 5 000,00 100,0 5 000,00 3 500,00 1 500,00
1.8 |Protections temporaires 15 000,00 100,0 15 000,00 12 000,00 3 000,00
CHAPITRE 2 - CONDITIONS EX{STANTES ET AMENAGEMENT DE SITE
2.1 | Travaux d'infrastructures - civil 10 000,00 100,0 10 600,00 40 000,00
2.2 |Contréle et consultants 40 000,00 100,0 40 000,00 32 800,00 7 200,00
2.3 |Désamiantage 600 000,00 100,0 600 000,00 480 000,00 120 000,00
2.4 |Démolition 350 000,00 100,0 350 000,00 225 000,00 125 000,00
2.5 |Installation des drains francais 45 000,00 100.0 45 000,00 45 000,00
26 |Divers 7 10 000,00 100,0 10 000,00 6 800,00 3 200,00
CHAPITRE 4 - MA(}ONNERIE .
Rejointement de la pierre - murs
4.1 |extérieurs manoir 436 m2| 240,00 /m2 104 400,00 100,0 104 400,00 104 400,00
Rejointement de la pierre - murs
4.2 |extérieurs moulin 325 m2| 250,00 /m2 81 250,00 100,0 81 250,00 81 250,00
4.3 |Divers 30 000,00 100,0 30 000,00 30 000,00
4.4 |Reconstruction mur moellon manoir | 85,1 m2 500,00 /m2 42 550,00 100,0 42 550,00 42 550,00
4.5 |Reconstruction mur moeilon moulin | 51,5 m2| s00.00 /m2 25 750,00 100,0 25 750,00 25 750,00
Revétement de crépi sur mur de
4.6 [moelion moulin 13 000,00 100,0 13 000,00 13 000,00
Rejointement de Ia pierre mur
4.7 |dencelinte et tour 35 000,00 100,0 35 000,00 35 000,00 0,00
{CHAPITRE 6 - BOIS, PLASTIQUE ET COMPOSITES
6.1 |Cadrages et linteaux des fenétres 105 000,06 | 100,0 105 000,00 105 000,00
Renforcement et remplacement
6.2 |d'éléments structuraux 165 000,00 100,0 165 000,00 165 000,00
6.3 Autres travaux de consolidation ‘ 22 9(_)0,00 100,0 22 900,00 22 900,00
CHAPITRE 7 - THERMIQUE - HUMIDITE : :
7.1 |Isolation de toiture 16 000,00 100,0 16 000,00 16 000,00
Rejointement de la pierre ot
imperméabilisation fondations R
7.2 |manoir {25 | 310,00 /m2 62 000,00 | 100,0 62 000,00 62 000,00
Sous-total page 1 2107 850,00 100,0 | 2107 850,00 1064 960,00 1 042 890,00
s o Y Foaoaid T
& - R

~..
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Démolition et restauration des batiments
Description des travaux Qr $Qr Estimé total facat/::r 5 exéx:;: :zate ;etrénr?::ri :;ﬁf::;g
Sous-total reporté page 1 2407 850,00 100,0 | 2 107 850,00 1 064 960,00 1042 890,00

Rejointement de la pierre et

imperméabilisation fondations
7.3 [moulin 132 m2| 310,00 /m2 40 920,00 100,0 40 920,00 40 920,00
74 |Toiture métallique systeme complet | 502 m2| 20000 /m2| 100 400,00 | 100,0 | 100 400,00 100 400,00

Toiture en bardeau de bois systdme
7.5 [complet 658 m2| 300,00 /m2 197 400,00 100,0 197 400,00 197 400,00
7.6 |Gouttiéres 27 000,00 100,0 27 000,00 27 000,00
7.7 |Scellant 6 000,00 100,0 5 006,00 6 000,00
7.8 |Divers 2 800,00 100,0 2 800,00 2 800,00
CHAPITRE 8 - OUVERTURES ET FERMETURES
8.1 |Fenétres 210 000,00 | 100,0 | 210 000,00 210 000,00
8.2 |Portes et quincalilerie 30 000,00 | 100,0 30 000,00 500,00 29 500,00
8.3 |Divers 1 000,00 100,0 1 000,00 1000,00
CHAPITRE 9 - PEINTURAGE
9.1 |Divers I I 12 000,00 100,0 12 000,00 12 000,00
CHAPITRE 15 - MECANIQUE
15.1|Services alimentation 7 000,00 100,0 7 000,00 7 000,00
15.2|Plomberie 2 000,00 100,0 2 000,00 2 000,00
15.3|Entrée d’eau 10 000,00 100.0 10 000,00 10 000,00
15.4|Dlvers 1000.00 | 100.0 1 000,00 1 000,00
CHAPITRE 16 - ELECTRICITE
16.1]Services alimentation 85 000,00 100,0 85 000,00 85 000,00
16.2| Distribution 26 000,00 | 100,0 26 000,00 26 000,00
16.3|Entrées électriques 10 000,00 | 100.0 10 000,00 10 000,00
16.4|Divers 63 400,00 100,0 63 400,00 63 400,00
CHAPITRE 32 - AMENAGEMENT PAYSAGER
32.1 ISols meubles et ensemencement 15 000,00 100,0 15 000,00 15 000,00
Administration et profits

IAdmlnlstratlon et profit 292 230,00 100,0 292 230,00 105 367,59 186 862,41
Sous-total 3 247 000,00 100,0 | 3247 000,00 1170 827,59 2 076 172,41

JIChangements (1 329 542,54 (1329 542,54 ) 152 155,60 (1 481 698,14

Sous-total avant taxes 1917 457,46 1917 457,46 1322 983,19 594 474,27
Retenue 10 % 191 745,75 132 298,32 59 447,43
Sous-total 1917 457,46 1725711,71 1190 684,87 535 026,84
T.P.S. 5 % (#818289944) 95 872,87 26 751,34
T.V.Q. 9,975 % (#1211467310.TQ 0001) 191 266,38 53 368,93
Total toutes taxes incluses = 2204 596,71 615 147,11
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N~y
COB/\\ L_lr ' 400, avenue Atlantic, bureau 402

Mentréal (Québes) H2V IAS

Z 514 849 0430
514 849 509
ARCHITECTES
Facturé a : Ville de Mascouche

3034, Chemin Sainte-Marie
Mascouche Québec
J7K 1P1

A I'attention de

Reglement numéro 1191-2

Annexe B-2
FACTURE :

Date
Page

Bon de commande: 0187

Notre dossier: 15-065
No.client: VIL0O04

18077
2018-02-28
1

Période se

Notre projet 15-065

terminant le 2018-03-09

Ville de Mascouche Démoilition et restauration de batiments & Mascouche

Budget A ce jour Précédent Cette facture
010 Rapport sur les expertises techniques (10%) 23239.80 % 100% 23239.80 % 23239.80 % 0.00$
020 Plans concepts (40%) 92 959.21 100% 92959.21 % 92 959.21 $ 0.00$
030 Plans et devis (25%) 58 099.51 $ 100% 58099.51% 58 099.51 % 0.00$
035 Appels d'offres et recommandation pour octroi (5%) 11619.90% 100% 11619.90 $ 11619.90 $ 0.00 $
040 Surveillance des travaux (15%) 34859.70%  100% 34 859.70 $ 34 859.70 $ 0.00 %
045 Plans tels que construits (5%) 11619.90$%  100% 11619.90 § 0.00 % 11619.90 $
Montant avant retenue 232 398.02 % 220778.12 % 11619.90 $
Retenue 5% 1227642 $ -11695.42 $ -581.00 $
Montant total 11 038.90 $
TPS 144 176 534 551.95 %

TVQ 1089 061 471
Grand total

Payable sur réception a I'ordre de COBALT architectes inc.

1101.14 §

]
12691.99'S7
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UARCHEVEQUE G RIVEST

Le 22 février 2018

M. Eric Girard

COBALT 27 ARCHITECTES
400, avenue Atlantic - bureau 403
Montréal (Qc)

H2V 1A6

Objet: Proposition de crédit révisée pour annulation des travaux

#3025 - Démolition et restauration des batiments au 2085, ch. Ste-Marie - Mascouche

Monsieur,

It nous fait plaisir de vous soumettre notre proposition afin d'annuler tous les travaux prévus au moulin, a la maison du meunier
ainsi qu'au manoir tel que demandé a la directive de modification A-09:

Description des travaux Crédit proposé

CHAPITRE 1 - EXIGENCES GENERALES ET CHARGES PARTICULIERES

1.1 Clauses administratives (1) {26 570,00)
1.2 Installations de chantier 0,00
1.3 Protection de I'environnement 0,00
1.4 Services d'utilité temporaires 0,00
1.5 Gestion et élimination des déchets 0,00
1.6 Protections temporaires 0,00

CHAPITRE 2 - CONDITIONS EXISTANTES ET AMENAGEMENT DE SITE

2.1 Travaux d'infrastructures - civil (10 000,00 )
2.2 Contréle et consultants (4 000,00 )
2.3 Désamiantage (2} (60 000,00 )
2.4 Démolition (2) (5 000,00 )
2.5 Installation des drains frangais (45 000,00 )
2.6 Divers 0,00

CHAPITRE 4 - MACONNERIE

4.1 Rejointement de la pierre - murs extérieurs manoir (104 400,00 )
4.2 Rejointement de la pierre - murs extérieurs moulin (81 250,00 )
4.3  |Divers (4) (12 500,00 )
4.4 Reconstruction mur moellon manoir (42 550,00 )
4.5 Reconstruction mur moellon moulin (25 750,00 )
4.6 Revétement de crépi sur mur de moelion moulin (13 000,00 )
4.7 |Rejointement de la pierre mur d'enceinte et tour 0,00

Sous-total page 1

(430 020,00 )

L’ARCHEVEQUE & RIVEST LTEE

96, boul. Industriel, Repentigny (Québec) J6A 4X6 o Téléphone: 450-581-4480, Télécopieur: 450-581-1134

courriel : info@lrivest.com e site web : www.Irivest.com
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Description des travaux

Crédit proposé

Sous-total reporté page 1

(430 020,00)

CHAPITRE 6 - BOIS, PLASTIQUE ET COMPOSITES

6.1 Cadrages et linteaux des fenétres (105 000,00 )
6.2 Renforcement et remplacement d'éléments structuraux (165 000,00 )
6.3 |Autres travaux de consolidation 0,00
CHAPITRE 7 - THERMIQUE - HUMIDITE
7.1 Isolation de toiture (16 000,00 )
7.2 Rejointement de la pierre et imperméabilisation fondations manoir (62 000,00 )
7.3 Rejointement de la pierre et imperméabilisation fondations moulin (40 920,00)
7.4 Toiture métallique systéme complet (100 400,00 )

75 Toiture en bardeau de bois systéme complet

(197 400,00 )

7.6 Gouttieres (27 000,00 )
7.7 |Scellant (6 000,00 )
7.8 Divers 0,00

CHAPITRE 8 - OUVERTURES ET FERMETURES

8.1 Fenétres

(210 000,00 )

8.2 Portes et quincaillerie (7) (8 650,00 )

8.3 Divers 0,00
CHAPITRE 9 - PEINTURAGE

9.1 Divers (12 000,00 )
CHAPITRE 15 - MECANIQUE

15,1 |Services alimentation (7 000,00 )

15.2 |Plomberie (2 000,00 )

15.3 |Entrée d'eau (10 000,00 )

15.4 {Divers 0,00
CHAPITRE 16 - ELECTRICITE

16.1 |Services alimentation (8) (30 276,05 )

16.2 |Distribution (26 000,00 )

16.3 |Entrées électriques (10 000,00 )

16.4 |Divers (63 400,00 )
CHAPITRE 32 - AMENAGEMENT PAYSAGER

32,1 |Sols meubles et ensemencement (5 000,00 )
Administration et profits

Administration 2,96% 0,00

Profit 6,92%

(105 267,09 )

Sous-total
Administration et profit 10%

perte de profit, main d'ceuvre @ annuler et déplacer, efc.)

TPS 5%
TVQ 8,975%
TOTAL

(Chargé de projet, administration et annualation des contrats, préparation, gestion de I'échéancier, compensation pour

(1639333,14 )

(1475 399,83

Ta

(147 171,13 )

D021 uessnss )
.—-—?_.
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Aménagements divers

Lampadaires et électricité temporaire 12800 S
Sécurité, caméras de surveillance 10190 S

Controle d'acces

Installation de Jersey et de barriéres doubles 4380 S
Fourniture et installation de nouvelles clétures de chantiers temporaire 5760 S
Achat et installation de 6 bollards 1350 $
Fourniture et installation de 3 chicanes amovibles doubles 6810 S
Panneaux d'accés interdits 410 S
Affiche et supports a l'entrée du site 1200 S
Clotures en maille de chaines et barrieres doubles 11700 S

Aménagements connexes

Nettoyage et disposition de débris 7000 S
Ajout et compaction de gravier 13000 S
TOTAL 74 600 S
Préparé par :
el
Pascal Dubé

Directeur Environnement et Développement durable
Le 25 ao(it 2019



Reglement numéro 1191-2

Annexe D
Opaysage Architectes paysagistes Client(e)s: Ville de Mascouche
831 boul. de I'Ange-Gardien Nord, suite 307 Nature: ENV-2018-013 - Conception descente -
L'Assomption, Qc J5W 1P5 canot - Domaine Seigneurial
Tél: (514) 796-0162 Adresse: 3034 chemin Sainte-Marie
Mascouche, Qc J7K 1P1
Date: 27/03/2019

ESTIMATION - PRELIMINAIRE
Description Spécifications 1 Spécifications 2 Qté Unité |Prix/uni. |S -Total |
SECTION GENERALE
Protection des arbres existants A confirmer sur le terrain 1 global $300,00 $300,00
Mise en place d'un périmétre de sécurité Piquets et balises 1 global $1 500,00 $1 500,00
Mise en place de barrieres a sédiments A confirmer 1 global $1 500,00 $1 500,00
Fauchage et création des sentiers Déplacement des pierres et troncs Disposition du végétal 1 global $3 500,00 $3 500,00

1 [sTOTAL: | $6 800,00 |
SECTION ESCALIER EN PRUCHES - DETAILS 01
Pieux vissés Techno pieux - Type P1 Voir sol en place 2 unité $250,00 $500,00
Ossature en pruche Solives - 50mm x 254mm Limons - 50mm x 304mm 7 m?2 $180,00 $1 260,00
Planches de surface incluant les marches Planche de surfaces - 75mm x 184mm Marches - 50mm x 152mm 7 m? $250,00 $1 750,00
Garde-corps en pruche - tel que l'existant Hauteur: 914mm Voir détails 8 ml $135,00 $1 080,00
Poteau en acier - tel que |'existant Hauteur: 914mm - 76mmo 1 unité $500,00 $500,00

2 [S-TOTAL: | $5 090,00 |
SECTION ESCALIER EN PIERRES NATURELLES - DETAILS 01
Fondation granulaire compactée - MG20 Profondeur: 457mm Membrane géotextile 7 m? $300,00 $2 100,00
Installation des marches en pierres naturelles Dim.: L.:1,52m x Larg.:0,5Tmm x H.:165mm Voir détails 9 unité $400,00 $3 600,00
Empierrement de chaque c6té des marches Pierres récupérées sur le site A confirmer global $1 000,00 $1 000,00

3 [S-TOTAL: | $6 700,00 |
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Reglement numéro 1191-2

Annexe D
SECTION SENTIER SUR TERRE BATTUE - DETAIL 02
Nivellement grossier Mise a niveau des sentiers 1 global $2 500,00 $2 500,00
Nivellement de finition Ajout de terre - 25mm Savaria (3075) ou équivalent 1 global $3 500,00 $3 500,00
Ensemencement indigéne Compacter au rouleau Aiglon Indigo ou équivalent 140 m?2 $25,00 $3 500,00
4  [S-TOTAL: | $9 500,00
SECTION SENTIER AVEC PIERRES RECUPEREES - DETAIL 03
Nivellement grossier Profondeur: 125mm sous niveau existant 1 global $4 500,00 $4 500,00
Installation des pierres récupérées Dessus 75mm + haut que niveau existant Dim.: Larg.: 600mm x H.:200mm 1 global $2 500,00 $2 500,00
Remplissage des interstices - Etape 1 Terreau a 75mm + bas que niveau des pierres Savaria (3075) ou équivalent 1 global $2 500,00 $2 500,00
Remplissage des interstices - Etape 2 Terreau méme niveau que dessus des pierres Mélange semences et terreau 95 m?2 $30,00 $2 850,00
5  [S-TOTAL: |  $12350,00]
SECTION RAMPE AVEC PIERRES RECUPEREES - DETAIL 04
Installation de la clé d'enrochement Fosse: 700mm Dim. roches: 600mm x 900mm 4 unité $650,00 $2 600,00
Installation des pierres imbriquées récupérées sur le site Fosse: 400mm Dim. roches: 450mm x 600mm 20 m?2 $90,00 $1 800,00
Remplissage des interstices - Etape 1 Terreau a 75mm + bas que niveau des pierres Savaria (3075) ou équivalent 1 global $2 500,00 $2 500,00
Remplissage des interstices - Etape 2 Terreau méme niveau que dessus des pierres Mélange semences et terreau 20 m?2 $60,00 $1 200,00
6  [S-TOTAL: | $8 100,00
SECTION RESTAURATION DU COURS D'EAU - DETAIL 05
Installation du remblai Hauteur: 100mm Savaria (3075) ou équivalent 12 m?2 $100,00 $1 200,00
Installation du galet de riviere Calibre: 100mm & 200mm Membrane géotextile 20 m?2 $50,00 $1 000,00
Nivellement de finition Ajout de terre - 25mm Savaria (3075) ou équivalent 20 m?2 $25,00 $500,00
Ensemencement indigéne Compacter au rouleau Aiglon Indigo ou équivalent 20 m?2 $25,00 $500,00
Z  [s-TOTAL: | $3 200,00|
SECTION ENSEMENCEMENT - DETAIL 06
Nivellement de finition Ajout de terre - 50mm Savaria (3075) ou équivalent 60 m?2 $50,00 $3 000,00
Ensemencement indigéne Aiglon Indigo ou équivalent 60 m?2 $25,00 $1 500,00
g8  [S-TOTAL: | $4 500,00
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SECTION FASCINES DE SAULES ET MATELAS - DETAIL 07
Reprofilage du talus Inclinaison maximale de 2H:1V Utilisation du terreau en place 1 global $1 500,00 $1 500,00
Installation des fascines de saules 2 10mm a 30mm (branches) 12 ml $85,00 $1 020,00
Nivellement de finition Ajout de terre - 50mm Savaria (3075) ou équivalent 35 m?2 $50,00 $1 750,00
Ensemencement indigéne Aiglon Indigo ou équivalent 35 m?2 $25,00 $875,00
Installation matelas anti-érosion et pieux Matelas biodégradable en coco Pieux en cedre 35 m?2 $25,00 $875,00
2  [S-TOTAL: | $6 020,00
SECTION AMENAGEMENT VEGETAL
Terre de plantation Fosse: 609mm x 609mm Savaria (3275) ou équivalent 1 global $750,00 $750,00
Arbres Achat & exécution 140m2 approx. 2 unité $1 250,00 $2 500,00
10 [S-TOTAL: | 3 250,00 $|
SECTION DIVERS
Arrosage des ouvrages ensemencés et des arbres Voir devis technique 3 fois par semaine x 4 semaines 1 global | $4 750,00| $4 750,00|
11 [S-TOTAL: | 4 750,00 $|
SECTION CONTINGENCES
Imprévus 10% du colt des travaux 1 global | $7 OO0,00| $7 000,00|
12 [sTOTAL: [ 7 000,00 $|
SECTION GESTION DE PROJET
Surveillance de chantier - Architecte paysagiste agréé Approx. 30 visites - 100$/h Gestion et admin. 1 global | $8 OO0,00| $8 OO0,00|
13 [sTOTAL: | 8 000,00 $|
1-13 G-TOTAL: $85 260,00
* L'achat des matériaux, le transport et I'exécution des travaux sont inclus & méme les montants. T+TAXE: $98 027,69
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Ville de Mascouche

Travaux de détournement d’un cours d’eau

Reglement numéro 1191-2
Annexe E

POUR APPEL D’OFFRES

FORMULAIRE DE SOUMISSION et OFFRE DE PRIX

En plus des dispositions contenues dans ce qui précéde, I'Entrepreneur doit tenir compte des
particularités décrites au devis technique dans I'établissement des prix de sa soumission.

. PRIX QUANTITE
ITEM DESCRIPTION UNITE UNITAIRE APPROX. MONTANT
Mobilisation,
6.1 | démobilisation, organisation | Forfaitaire 3000,00 $ 1 3 000,00 $
et signalisation de chantier
Préparation des lieux
6.2 | et des chemins d’acceés Forfaitaire 6 000,00 $ 1 6 000,00 $
temporaires
6.3 | Déboisement Forfaitaire 2 000,00 $ 1 2 000,00 %
6.4 | Excavation etgestion Forfaitaire | 12 000,00 $ 1 12 000,00 $
des déblais
Empierrement de Meétre 2
6.5 protection caré 70,00 $ 105 m 7 350,00 $
6.6 | Ensemencement '\élaért:g 350% 950 m? 3 325,00 $
. Métre 2
6.7 | Matelas de protection carré 4,00 $ 600 m 2 400,00 $
6.8 | Plantation d’arbustes Unité 25,00 $ 380 9 500,00 $
Cot total du projet : 45 575,00 $
., . e . TPS : 2278,75 %
Estimé classe A réalisé
en date du 11 juillet 2019 ™vQ : 4 546,11 $
par Charles Fortier
GRAND TOTAL DE LA 52 399,86 §
SOUMISSION :
FORMULAIRE DE SOUMISSION Initiales :

3/4
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Signalétique, affichage

Annexe F
Reglement 1191-2

Directeur Environnement et Développement durable
Le 24 juillet 2019

Manoir
Panneau d'accueil et affichage divers 21000 S
Sentier principal
Panneau d'accueil et d'identification 5000 S
Panneaux directionnels aux intersections 1800 S
Balises repéres (a chaque 250 m) 1600 S
Sentiers pédestres informels
Panneaux d'accueil et identification aux entrées des sentiers 3000 S
Panneaux directionnels aux intersections 900 $
Sentier équestre
Balises repéres (a chaque 250 m) 900 $
Sentier vélo de montagne
Balises repeéres (a chaque 250 m) 900 S
TOTAL 35100 $
Pré@p:«w?
./ IL -l r
Pascal Dubé



I Mascouch:
R

Vérification décompte progressif

i . Dével durahl

Service £

Projet: Travaux d'aménagement des sentiers du Manoir Seigneurial - phase 1

N ref.: MAS-2018-2117
Entrepreneur: Construction vertdure inc

Reglement numéro 1191-2
Annexe G

Certificat Certificat Certificat
8on de commande: 3717 progressif 1 progressif 2 progressif 3 CUMULATIF
1193-1 20 juillet 2018 15 aofit 2018
[AVANCEMENT DES TRAVAUX
Degré d'avancement des travaux 24% 68% 108%
Montant soumissionné 251705.00 $ 251705.00 $ 251 705.00 $
Montant réalisé 59 520.00 $ 17240390 $ 27101210 $
TRAVAUX Soumission
Passerelle de bois 89 400.00 S 500000 § 3940000 $ 46 300.00 $ 90 700.00 $
Escaliers 67120.00 $ 25620.00 $ 10260.00 $ 25720.00 $ 61600.00 S
Terre naturelle compactée 24 000.00 $ 250000 $ 16 500.00 $ 1200.00 $ 20200.00 $
Criblure de pierre 71185.00 § 26 400.00 $ 3709500 $ 9980.00 $ 7347500 S
" B
-8
Sous-Total 251705.00 $ 59 520.00 $ 103 255.00 $ 83 200.00 § 245 975.00 S
DIRECTIVES DE CHANGEMENT
Sous-Total - $ 962890 $ 9628.90 $
600.00 $ 600.00 $
14 808,20 $ 14 808.20 $
MONTANT DES TRAVAUX AVANT RETENUE
TOTAL|  251705.00 ¢ 59520.00 $ 112883.90 $ 98 608.20 $ 27101210 $
TPS 12585.25 $ 2976.00 S 5644.20 $ 4930.41 § 1355061 §
™vQ 2510757 § 593712 § 11260.17 $ 9836.17 S 27033.46 S
i MONTANT TOTAL (TTC)| 289 397.82 § 68433.12 § 129788.26 § 113374.78 § 311596.16 $
PENALITE ET RETENUE SPECIALE
Pénalite ERP - S
Retenue temporaire s IS = 18
Sous-Total -8 -8
RETENUE ET LIBERATION
Retenue 10% (5 952.00} S (11 288.39) ¢ (17 240.39) $
Retenue 5% - s -8 -5
Remise de la retenue 2018 - % - s 3689.78 § 368978 $
Sous-Total (595200} 8 (11288.39) 5 368978 $ {1355061) $
Sous-Total (TTC) {6 843.31) § (12 978.83) $ 4242.32 § {15 579.81) §
PAIEMENTS
Total 53 568.00 $ 101 595.51 § 102 297.98 $ 257 461.49 §
5% 2678.40 § 5079.78 8 5$114.90 § 1287307 $
9.975% 534341 § 1013415 § 10204.22 3 25681.78 $
Paiement recom 1é 61589.81 § 116 809.44 $ 117 617.10 § 296 016.35 $
SOMMAIRE Y
Montant de la soumission avant les taxes 251705.00 $ 251705.00 $ 251705.00 $
Quantités Annulées -8 {5 730.00) §
Quantités Supplémentaires -8
Directives de changement n ¥ 962890 $ 25037.10 §
Pénalités 2 S
Mentant révisé du contrat 251705.00 $ 261 333.90 $ 271012.10 $
Montants payés a ce jour 53568.00 $ 94752.20 § 257 461.49 §
Montants a venir 198 137.00 $ 166 581,70 §
Retenues 5952.00 S 1128839 ¢ 1355061 §
Montant final du contrat 251705.00 S 261333.90 § 271012.10 §
Variation projeté (%) 100.00% 103.83% 107.67%
Variation proje1é ($) - 8 9 628.90 § 19 307.10 §
LA i A .
Préparé et approuvé par : Pascal Dubé, Directeur Env. et Développement durable Date

MAS-2018-2117
2018-10-01 15:58

lde1
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Services professionnels

Annexe H
Reéglement 1191-2

Arpentage technique 8700 $
Etude géotechnique et contrdle qualitatif 7000 $
Etudes environnementales 47000 $
Evaluation valeur fonciére (selon facture de Paris Ladouceur et ass.) 17100 $
Aménagement paysager / plan de développement

Hébert Zurita Danis Smith Archit.(MAS-2019-2217, Réso#190513-10) 212700 $

Autres 87400 $
Notariat / avocat 24800 $
Plans et devis, surveillance pour construction

GIRARD COTE BERUBE DION ARCHITECTES (MAS-2015-1864, Résol.no.150622-6) 232400 $
Etudes, analyses, plans et devis et surveillance des travaux et autres services connexes

305700 $

TOTAL 942 800.00 $

e

Pascal Dubé
Directeur Environnement et Développement durable
Le 25 aodt 2019



